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6 — PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL

O Plano de Controle Ambiental do Programa BID-FOR.1 compreende o conjunto de Programas
de Controle Ambiental propostos para operacionalizar as medidas preventivas,
mitigadoras, potencializadoras e compensatérias indicadas para os impactos potenciais
identificados.

A SEMAM serd a coordenadora e executora do Plano de Controle Ambiental, ressaltando-se que
varios érgdos da administragdo municipal e mesmo de outras esferas de governo estardo
envolvidos na execugdo dos diversos Programas.

Os Programas a serem implementados na etapa dos estudos de viabilidade técnico-econémica
para solicitagdo de financiamento junto ao BID serdo executados com recursos financeiros
municipais. Os demais contardo com recursos do Programa BID-FOR.1, estando incluidos na
atividade Gestdo Ambiental, integrante do seu componente Fortalecimento Institucional.

A atividade Gestdo Ambiental subdivide-se em:

- Reforco Institucional da SEMAM na Area Ambiental
- Informagio para a Comunidade

- Campanha de Educagdo Ambiental

- Obras e Servigos de Prote¢do Ambiental

- Monitoramento Ambiental

- Agdes Complementares

As Agbes Complementares compreendem os demais Programas propostos, além dos cinco
especificados.

Foram previstos onze programas de controle ambiental, indicados no quadro 14, e
apresentados posteriormente.

Além dos Programas, é indicada uma atividade também destinada ao controle dos impactos
ambientais: a supervisdo de obras.

Essa atividade é desempenhada no dmbito do Programa BID-FOR.1, e integra as agdes das
empresas contratadas para a execugdo das obras e servigos.

Cabe destacar que, além dessa supervisdo especifica da drea da engenharia, estd prevista a
supervisdo a ser realizada por técnicos envolvidos com a gestdo ambiental do Programa.
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Quadro 14

Programas de Controle Ambiental e Epocas de Implementagio

Programa de Controle

Epoca de Implementagio

1 - Reforgo Institucional da SEMAM e SEINF

2 - Informagdo e Interagdo com a Comunidade
- Subprograma de Interagdo com a Comunidade
- Subprograma de Informacio para a Comunidade

3 - Educagdo Ambiental

4 - Obras e Servicos de Protecdo Ambiental
- Subprograma Diretrizes para os Projetos de Engenharia
- Subprograma Diretrizes para as Obras de Engenharia

5 - Monitoramento Ambiental

6 - Desapropriacdo e Reassentamento da Populagio Afetada
- Subprograma Desapropriacdo
- Subprograma Reassentamento

7 - Paisagismo, Protecio de Areas Verdes e Unidades de Conservacdo
8 — Ordenamento Territorial

9 - Recuperagdo de Areas Degradadas

10 - Protegdo ao Patrimdnio Histérico

11 - Cargas Perigosas

Estudo de Solicitagdo de Financiamento
Execugdo do Programa BID-FOR.1

Estudo de Solicitagéo de financiamento
Execucdo do Programa BID-FOR.1

Execugdo do Programa BID-FOR.1

Estudo de Solicitagdo de Financiamento

Execugdo do Programa BID-FOR.1

Execucdo do Programa BID-FOR.1

Execucdo do Programa BID-FOR.1
Execugdo do Programa BID-FOR.1
Execugdo do Programa BID-FOR.1
Execugdo do Programa BID-FOR.1

Execugdo do Programa BID-FOR.1
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Programa 1: Reforco Institucional da SEMAM e SEINF

A SEMAM, como responsavel pela gestdo ambiental em Fortaleza, deverd estar capacitada para a
fun¢do. Os levantamentos realizados em todos os aspectos institucionais e legais da SEMAM

Contextualizacédo apontam para a necessidade de melhorias na legislagdo, na estruturagio organizacional, na
ampliacdo de recursos materiais, no aperfeicoamento dos recursos humanos e das normas e
procedimentos para o exercicio das atividades.

Também a SEINF serd contemplada com a¢des de reforco institucional. Estas irdo se dirigir a equipe
de geoprocessamento, vinculada a célula de informagio e estatistica da Coordenadoria de
Desenvolvimento Urbano e constam da compra de equipamento, bem como, da participagdo de seus
técnicos nos cursos a serem ministrados ao ambito do Programa BID-FOR.1

Agdes de Curto Prazo
= Alteragdo na Lei Municipal n®8230 de 29/12/1998, que institui a taxa de Licenciamento
Ambiental
= Elaboragdo de tabela definindo as atividades passiveis de licenciamento, segundo o porte e
potencial poluidor
Objetivos = Adequacio da Lei n®8048 de 24/07/1997, que cria 0 COMAM
= Adequagdo da disponibilizagdo dos recursos do FUNDEMA
»  Reformulagio do Manual de Licenciamento Ambiental
Acdes de Médio e Longo Prazos
*  Proposta de revisdo dos instrumentos legais ambientais e correlatos
=  Projeto de estruturagio da SEMAM
Metas de Curto Prazo
= Minuta de modificacdo da Lei n®8230/98
= Tabela definindo porte e potencial poluidor das atividades passiveis de licenciamento
= Listagem das consideragdes para revisdo da Lei n°8048/97
= Manual de Licenciamento Ambiental

Metas Metas de Médio e Longo Prazos
= Projeto de consolida¢do da legislacio municipal de meio ambiente
= Projeto de reforma institucional da SEMAM
= Aquisi¢do de equipamentos para a SEMAM
= Promogio de cursos de capacitacdo e aperfeicoamento
= Projeto de elaboragdo do zoneamento ambiental do municipio de Fortaleza em primeira
etapa (pequena escala)..

Pibico - Alvo SEMAM e SEINF
Responsaveis pela SEMAM (setores diversos, que deverdo atuar no Grupo de Gestdo de Meio Ambiente, em articulagio
Implementagdo direta com a Unidade Gerenciadora do Programa BID-FOR.1 - UGP)

Cronograma do Programa de Reforgo Institucional

Atividades Estudo Execugdo Programa BID-FOR.1

solicitagdo | Ano 1 Ano2 |Ano3 Ano 4 Ano 5

Agdes de curto prazo

Agdes de médio /longo prazos

- Elaboragdo de termos de
referéncia e editais de
contratagio dos projetos

- Licita¢do / contratacdo

- Execugdo dos projetos

- Compra de equipamentos

- Promogdo de cursos

Programa 2: Informagio e Interagdo com a Comunidade

Programa BID-FOR.1 Maio/2002
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Contextualizagio

A participagdo da populacio iniciou-se no processo de elaboragdo dos Planos PTP e PCVM, através de
audiéncia publica. Para o Programa BID-FOR.1 foram planejados e executados contatos com a
comunidade anteriormente a execugdo dos cadastros fisicos, levantamentos topogréficos e pesquisa
sécio-econdmica ao longo das vias.
Apés a assinatura do contrato entre a prefeitura de Fortaleza e o BID, o Programa de Informacio e
Interagdo com a Comunidade deverd ter prosseguimento por meio dos sub-programas:

= Sub-programa de Interagio com a comunidade

=  Sub-programa de Informacio para a Comunidade

Sub-Programa de Interagdo com a Comunidade

Objetivo

Meta

Publico - Alvo

Periodo de
Implantagdo
Responsaveis pela
Implementagdo

Comunicar a populacdo ocupante de imdveis nas vias a serem duplicadas a execugdo do Cadastro
Fisico e da Pesquisa Socioecondmica, integrantes, respectivamente, dos Projetos de Engenharia e do
Plano de Reassentamento, inserindo-a no processo de implementagio das obras.

Atingir a totalidade da populagdo ocupante de imédveis residenciais, comerciais, industriais, de
servicos e de uso misto das vias a serem duplicadas.

Populagdo ocupante dos imdveis das vias a serem duplicadas com envolvimento das associacdes
comunitarias a que pertencem.

0 subprograma deverd ser iniciado apds licitados e contratados os projetos de engenharia e antes de
iniciados seus respectivos cadastros fisicos e pesquisas socioecondmicas.

SEMAM e SER’s, em articulacdo com a Unidade Gerenciadora do Programa BID-FOR.1

Subprograma de Informacgéo para a Comunidade

Objetivo

Meta

Publico-alvo
Periodo de

Divulgar o Programa BID-FOR.1 em todas as suas etapas para a populacdo de Fortaleza, de forma
interativa, para que se estabeleca troca de informacdes entre o empreendedor e a comunidade.
Elaborar e executar o subprograma a ser implementado ao de todo o periodo de execugido do
Programa BID-FOR.1

Toda a populagéo de Fortaleza e da RMF que utiliza o sistema de transporte.

Durante as etapas de estudos/projetos, obras e operagdo, com duragio de 05 anos.

Implantagdo
Responsavels~pela Secretaria de A¢do governamental (SAG), SEMAM
Implementagdo
Cronograma do Subprograma de Informacgéo para a Comunidade
- Estudo Execug¢do Programa BID-FOR.1
A s 1 els
il Viabilidade Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5
1 - Acdes pontuais de apoio no

Subprograma de
Comunidade

Interacdo com a

2 - Comunicacdo pela Prefeitura de Inicio
3 - Elaboragdo do Termo de Referéncia e

edital

4 - Licitagdo / Contratacio

5 - Execug¢do de materiais

6 - Implementagio

Programa BID-FOR.1

Maio/2002
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Programa 3: Educagdo Ambiental

Contextualizacdo

Objetivos

Metas

Piblico - Alvo
Periodo de
Implantagdo
ResponsaveL pela
Implementagio

Com o desenvolvimento do PTP e PCVM estd sendo proposta uma reestruturagio ampla do sistema
de circulagio e transporte publico da cidade. Estes planos deverdo provocar grandes alteragdes nos
deslocamentos e na movimentacgdo de pedestres e veiculos automotores, demandando informagées
de como se comportarem nesse novo cendrio.

Com isso, a educagdo ambiental deve orientar, ndo sé os transeuntes para utilizarem os meios e os
equipamentos instalados para seu conforto e seguranca como também os motoristas, especialmente
os dos veiculos de transporte coletivo, para respeitarem a sinalizagdo, faixas de travessias de
pedestres, formas de conduzir os énibus etc.

Também na etapa de obras deverdo ser passados aos funciondrios das empreiteiras conceitos e
préticas de protecdo ambiental para que possam aplicar no trabalho que irdo desenvolver.

A educagdo ambiental deverd também associar as melhorias do Programa com as melhorias da
qualidade ambiental dele resultantes, ou seja, trabalhar questdes quanto as alteragées da qualidade
do ar e dos niveis de ruido associadas a utilizagdo de novos modelos de énibus ou do trafego nos
corredores de transporte, por exemplo.

- Na etapa de obras, habilitar os funciondrios das empreiteiras, de escritério e de campo, a
executar os servicos de engenharia e de protecio ambiental indicadas sem prejuizo do meio
ambiente.

- Informar a populagdo de Fortaleza e da RMF que se desloca diariamente para essa cidade, como
se encontra estruturada a nova circulagdo nas vias urbanas, onde estdo previstas as prioridades
para pedestres e ciclistas, o uso dos terminais e faixas exclusivas de énibus etc.

- Promover mudangas de atitudes na populagdo frente a nova realidade decorrente do sistema de
transporte, visando a otimizar a utilizacdo das inovagdes e efetivamente incorporar os ganhos
propostos pelo sistema, na qualidade de vida.

- Promover mudangas de atitudes na populagdo quanto a protecio do meio ambiente, divulgando
melhorias ambientais obtidas com a implantagdo do novo sistema de transporte.

Elaboragio e execugido de um Programa de Educagdo Ambiental

A populacio de Fortaleza, assim como da RMF que se desloca diariamente para a capital.

O programa deverd ser iniciado logo apds a assinatura do contrato entre Prefeitura de Fortaleza e

BID e terd duragéo de cinco anos.

SEMAM

Cronograma do Programa de Educagdo Ambiental

Execuc¢do Programa BID-FOR.1

Atividades Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

1 - Realizagdo de atividades voltadas para
funciondrios das empreiteiras até inicio de execugdo
do Programa de Educagdo Ambiental

2 - Elaboragdo de termo de referéncia e edital

3 - Licitagdo / contratagdo

4 - Execugdo de materiais

5 - Implementacio

Programa BID-FOR.1

Maio/2002
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Programa 4: Obras e Servicos de Protegio Ambiental

Contextualizagio

Objetivo

Metas

Publico-alvo

Periodo de
Implementagdo

Responsaveis pela

As dreas integrantes de um sistema de transporte urbano interferem em grande nimero de estruturas
fisicas naturais e antrépicas, bem como no quotidiano da populagio residente e flutuante.E, portanto,
de suma importincia que projetistas e empreiteiras considerem essas interferéncias e desenvolvam
seus servicos adotando medidas e procedimentos que visem a protecdo do meio ambiente e a evitar ou
minimizar impactos.

Para tanto, os projetistas e as empreiteiras deverdo obedecer diretrizes ambientais preestabelecidas,
que integrardo os contratos de prestacdo de servico assinados com a Prefeitura de Fortaleza.

Indicar para os projetistas e para as empreiteiras responsaveis pelas obras quais os pardmetros e as
acdes ambientais a serem adotadas durante os projetos e as obras de implementagdo do Programa de
Transporte Urbano de Fortaleza.

- Elaborar e divulgar diretrizes ambientais para os projetos de engenharia;

- Elaborar e divulgar diretrizes ambientais para as obras;

- Acompanhar o cumprimento das diretrizes e avaliar sua efetividade.

Empresas contratadas para elaboragio dos projetos e das obras do Programa, tanto da amostra
representativa como do elenco.

As diretrizes dos projetos foram elaboradas e divulgadas para as empresas contratadas para a
elaboracio dos projetos das obras da amostra representativa. As mesmas diretrizes deverdo ser
divulgadas na fase de execugdo do Programa, sempre que houver contratacdo de projetos das obras do
elenco. As diretrizes para as obras integram o presente RIMA e deverdo ser divulgadas em todos os
processos de contratagdo de obras ao longo dos cinco anos de Programa.

A atividade de acompanhamento e avaliacdo da efetividade se subdivide em duas etapas.

A primeira, ja em andamento, ocorre na fase dos estudos de Solicitagdo de Financiamento, quando a
SMDT e atualmente a SEMAM, bem como a consultora contratada por esta Secretaria avaliam os
projetos de engenharia da amostra quanto a adogdo das diretrizes.

A segunda fase terd inicio apés a assinatura do contrato com o BID, devendo ser realizada pelo Grupo

de Gestdo Ambiental do Programa BID-FOR.1 quando entdo serd, ndo sé acompanhada a adogdo das
diretrizes, mas também avaliada sua efetividade, analisando-se as obras em execucéo.

Unidade Gerenciadora do Programa, além das supervisoras de obras e empreiteiras

Implementagio
Cronograma do Programa de Obras - Servigos de Prote¢io Ambiental
Estudo de Execugdo Programa BID-FOR.1
Bl fsiohat.a e Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5
nanciamento

1 - Elaboracdo de diretrizes para projetos
2 - Adogdo das diretrizes nos projetos da

amostra representativa

3 - Acompanhamento pela SMDT e
consultora da adogdo das normas nos

projetos

4 - Elaboragdo das diretrizes para obras
5 — Adogdo das diretrizes nos projetos do

elenco

6 - Adogdo das diretrizes nas obras
7 - Acompanhamento, avaliagdo da
efetividade pelo Grupo de Gestéo

Ambiental do Programa BID-FOR.1.

Programa BID-FOR.1

Maio/2002
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Programa 5: Monitoramento Ambiental

Contextualizacédo

Objetivos

Metas

Piblico-Alvo
Periodo de
Implantagdo
Responsaveis pela
Implementagdo

O monitoramento da qualidade do ar, ruido, emissdo de veiculos a diesel e qualidade da dgua na
cidade de Fortaleza carecem de adequagdes técnicas e institucionais para se tornar mais efetivo, no
que diz respeito ao acompanhamento das transformacdes resultantes do Programa BID-FOR.1.

Segundo a SMDT, existe interesse por parte da Secretaria em assumir o monitoramento do ar no
municipio de Fortaleza. Foi estabelecido, portanto, em reunides, ainda na vigéncia da SMDT, que
essa acdo poderia ser viabilizada através do Programa BID-FOR.1. Para tanto, do ponto de vista
institucional, seriam necessdrios entendimentos entre a SEMAM e a Semace e a estruturagdo dos
setores da SEMAM, com atribuicdes para atuar no monitoramento.

Outro aspecto de interesse do Programa BID-FOR.1 é a disposicdo dos esgotos sanitdrios dos

terminais, que deve ser acompanhado.

- Estruturar a atividade de monitoramento do ar na SEMAM.

- Monitorar os niveis de poluicdo do ar e sonora, principalmente nas vias integrantes do
Programa BID-FOR.1 e terminais, além das garagens de 6nibus.

- Monitorar os efluentes dos sistemas de tratamento de esgoto sanitdrio nos terminais.

- Promover agdo institucional para implementar o monitoramento do ar na SEMAM.

- Elaborar projeto de monitoramento do ar dos efeitos do Programa BID-FOR.1.

- Monitorar os efluentes sanitdrios dos terminais.

Populacdo de Fortaleza

O programa deverd ter a duragdo de cinco anos, vinculado ao Programa BID-FOR.1. Posteriormente

deverd ser desenvolvido sistematicamente pela SEMAM, tornando-se permanente.

SEMAM, Semace e Cagece

Cronograma do Programa de Monitoramento Ambiental

Execucdo Programa BID-FOR.1

FGTIEREE Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5
1 - Negociagdes institucionais SMDT/Semace
2 - Definigdo e implementagio do modelo
institucional do monitoramento do ar na SMDT
3 - Elaboragdo de termo de referéncia e edital para
contracio de projeto de monitoramento do ar do
Programa BID-FOR.1
4 - Licitacdo / contratacdo
5 - Elaboracio do projeto
6 - Implementacio do projeto
7 - Monitoramento dos efluentes sanitarios dos
terminais
8 - Compra de equipamentos
Programa BID-FOR.1 Maio/2002
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Programa 6: Desapropriacdo e Reassentamento da Populagido Afetada

Contextualizagio

Entre os tipos de obra do Programa de Transporte Urbano de Fortaleza estdo as duplicacdes de vias,
que irdo demandar desapropriagdes de iméveis e terrenos.

As vias a serem duplicadas encontram-se dispersas em vdrios bairros da cidade e, em geral,
localizam-se em dreas densamente ocupadas, apresentando diversidade de tipiologia de ocupacio.
Também a populagio residente apresenta perfil de renda e condigdes de vida diversas, verificando-
se algumas concentragdes de populagio de baixa renda.

Devido ao diferenciado perfil de renda e as condi¢des sociais da populagio a ser relocada, serdo
identificados o grupo de baixa renda e um segundo grupo, os quais, em principio, serdo
respectivamente reassentados e indenizados.

Foram identificadas 404 familias com renda média inferior R$ 119,68 e 788 com renda média
superior.

Conhecidos os grupos, serdo realizados contatos diretos com a populagio afetada, visando a iniciar o
processo de relocagdo, sendo que serd dada opcdo para a compensagdo aos classificados para
reassentamento, bem como alternativas de negociagdo com os que serdo indenizados.

Para os dois grupos definidos ao fim do processo de identificagio, serdo desenvolvidos dois
subprojetos especificos:

- Subprojeto de Reassentamento

- Subprojeto de Desapropri¢do

Ambos serdo executados segundo as normas e procedimentos adotados pela Prefeitura de Fortaleza,
atendendo também os principios e diretrizes definidas pelo BID.

Subprojeto de Reassentamento

Esse subprojeto serd desenvolvido segundo plano que estd em fase de execugfo. Seu termo de referéncia e informagdes sobre o
estagio atual dos trabalhos encontram-se no Volume c: Anexos do EIA.

Subprojeto de Desapropriacdo

Contextualizagio

Objetivo

Meta

Publico-Alvo

Responsaveis pela
Implementagio

o0 grupo de ocupantes de imdveis das vias que serdo duplicadas que ndo se enquadram no grupo do
reassentamento serd desapropriado e indenizado.

Conforme diretrizes do BID, o grupo a ser indenizado deve ser assistido pelos responséveis pela
medida, que devem oferecer oportunidades de negociacio.
Promover o processo completo de desapropriacio, por meio de indenizagdes.

Inclui-se no processo a abertura de negociagio com a populagio afetada.

Indenizar moradores de imdveis a serem desapropriadas nas vias de duplicacdo da amostra
representativa do Programa.

Populagdo ocupante das vias de duplicagdo, abrangendo as residéncias, os estabelecimentos
comerciais, industriais e de prestagio de servico, os terrenos vazios e os demais iméveis.

SEINF, Secretaria Municipal da Fazenda, Procuradoria Geral do Municipio e a UGP.

Programa BID-FOR.1

Maio/2002
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Programa 7: Paisagismo, Protecdo de Areas Verdes e Unidades de Conservagio

Contextualizagdo

Objetivo

Existe ainda em Fortaleza um total de vinte Unidades de Conservacdo onde ndo é permitida a
implantacdo de vias e trifego de veiculos, possibilitado apenas utilizagdo controlada e com
atendimento aos dispositivos legais em vigor.

Destaca-se ainda a presenga de inumeras arvores isoladas localizadas ao longo das principais vias,
nos canteiros centrais e nos passeios ptblicos, de ambos os lados das vias.

As normas referentes a supressdo ou poda de dreas verdes urbanas, atualmente em vigor no
municipio de Fortaleza, envolvem as Secretarias Executivas Regionais e a Empresa Municipal de
Limpeza e Urbanizacdo (Emlurb) e deverdo ser observadas pelas empreiteiras que realizagio as
obras do Programa.

A SEMAM possui também diretrizes sobre reposi¢do de dreas verdes e projetos de paisagismo.
Também a legislagdo de protecio da cobertura vegetal deve referenciar os projetos de engenharia
e as obras.

O objetivo geral desse Programa é compensar ou mitigar as interferéncias das obras do Programa

BID-FOR.1 em drvores esparsas e unidades de conservagio. Seus objetivos especificos sdo:

- Compensar a supressdo de drvores esparsas ou de dreas com cobertura vegetal nativa,
transplantando 4rvores quando possivel e plantando espécies arbéreas em substituicdo das
arvores suprimidas.

- Promover melhorias em unidades de conservagio afetadas direta ou indiretamente pelas
obras, com plantio de drvores e outros tipos de vegetacio.

Para cumprir esses objetivos o programa subdivide-se em dois subprogramas:
- Subprograma 1 - Recomposicio de cobertura vegetal.
- Subprograma 2 - Melhorias de unidades de conservacio.

Subprograma 1 - Recomposi¢ido de Cobertura Vegetal

Meta

Publico alvo

Periodo de implantagéo

Responsaveis pela implementagio

Transplantar drvores quando possivel e plantar nimero igual
ou superior ao das arvores suprimidas.

Populagdo de Fortaleza como um todo e, em especial, a
populagdo residente nas vias integrantes do Programa ou nas
dreas vizinhas.

Esse programa deve estar estreitamente compatibilizado com
o cronograma de obras e deverd ocorrer ao longo dos cinco
anos de Programa.

Empreiteiras, envolvendo as SER’s, Emlurb e a Coelce, nos
casos de intervengdes da arborizagio e rede elétrica.

Subprograma 2 - Melhorias de Unidades de Conservagio

Meta

Piblico alvo
Periodo de implantacéo

Identificar unidades de conserva¢do da cidade de Fortaleza
que sejam diretamente ou indiretamente afetadas pelas obras
do Programa BID-FOR.1 e implementar projetos de melhorias
(limpezas, introduco de espécies vegetais, execucdo de infra-
estrutura como cercas, passeios internos, guaritas, etc.
Populagdo de Fortaleza

Nos cinco anos de execugdo do Programa

Responsaveis pela implementagio SEMAM

Programa 8: Ordenamento Territorial

Programa BID-FOR.1
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Contextualizagio

Objetivo
Meta

Publico-alvo

Periodo de
Implantagio

Responsaveis pela
Implementagio

Considerando-se que o Programa BID-FOR.1 detém potencial de modificacdo da estrutura urbana, o
acompanhamento dessas mudancas a luz da legislacdo vigente e a realizagdo de adequagdes, quando
necessdrio, deverdo ocorrer ao longo de sua implementacio.

Destaca-se que, segundo a legislacdo urbana do municipio, o uso e a ocupagdo do solo em Fortaleza é
determinado pela classificagdo vidria.

Desse modo, mudancas que ocorrerem nas fungdes e caracteristicas das vias poderdo justificar novos
padrdes de ocupacio, motivando alteragdes na lei.

Esses e outros aspectos devem ser objeto de andlise e intervencbes ao longo dos cinco anos do
Programa.

Identificar mudancas de uso que porventura ocorram na drea urbana, em fungio das alteragdes no
sistema vidrio promovendo as a¢3es necessérias para adequacdo legal e outras demandas.

Preparar e executar um plano de trabalho para o Programa de Ordenamento
A populagdo de Fortaleza como um todo, com atencdo para grupos especificos ligados a atividades
econdmicas, populacio de baixa renda e outros.

O programa terd duracdo de cinco anos, destacando-se que alteracdes urbanas mais sensiveis

passardo a ser detectadas apds concluida a primeira obra e complementada com sinalizagdes,
paradas de dnibus etc.

SEINF, SEMAM e SER’s

Cronograma do Programa de Ordenamento Territorial

Execuc¢do Programa BID-FOR.1

guizlares Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5
1 - Elaboragéo do plano de trabalho para o Programa
2 - implementagio
Programa BID-FOR.1 Maio/2002
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Programa 9: Programa de Prevencio e Recuperagio de Areas Degradadas

Contextualizagio

Objetivo

Metas

Publico-alvo

Periodo de
implantacéo

Responsaveis pela
implementacio

O empreendedor deverd orientar as empreiteiras a adquirirem material de jazidas e areais
comerciais que tenham licenciamento ambiental, seja pela SEMAM, seja pela Semace.
Caso haja necessidade de extracio direta pelas empreiteiras, a atividade devera ser licenciada.

A questdo dos bota-fora de materiais est4 conjugada com esta, considerando-se que as 4reas a serem
utilizadas devam ser autorizadas pela Prefeitura e adequadamente tratadas durante o uso.

Devido ao grande numero de obras puiblicas hoje executadas na cidade de Fortaleza, como o metrd,

aterros em praia e outras, existem grandes dreas utilizadas para bota-fora como terrenos as

margens da BR-116 e da Perimetral, que poderio ser aproveitadas.

Disciplinar a obtencdo de material e a utilizagdo das dreas de bota-fora referentes as obras do

Programa.

- Cadastrar as fontes de materiais comerciais e locais de bota-fora autorizados pela Prefeitura
Municipal (SER’s);

- Adotar procedimentos de protecio ambiental de acordo com o estabelecido pela Prefeitura
Municipal.

Empreiteiras e drgdos responsaveis pela Supervisdo de Obras.

O Programa deverd ser executado durante os anos de implementagdo do Programa BID-FOR.1, nos

periodos de obras.

Indica-se como momento inicial do programa de prevencio e recuperacio de dreas degradadas o
comego da vigéncia dos contratos, quando poderdo ser realizados os cadastros, os levantamentos e
as informagdes 3 SEMAM.

Empreiteiras, SEMAM e SER’s

Programa 10: Protegdo do Patrimdnio Histdrico

Contextualizagio

Objetivo

Piblico-alvo
Periodo de
Implantagio
Responsaveis pela
Implementagdo

Considerando que determinadas construgdes, por serem muito antigas, ndo foram edificadas para
suportarem o excesso de movimentacdo de mdaquinas, equipamentos e veiculos que podem abalar
Pl

suas estruturas, é imprescindivel o monitoramento das edificagdes localizadas préximas as vias
integrantes do Programa, quanto a trincas, rachaduras etc.

Outro aspecto é com relagdo ao controle da polui¢do de veiculos automotores, principalmente os de
transporte coletivo, como excesso de emissdo de poluentes que podem provocar danos no
revestimento dessas edificacdes.

Acompanhar os efeitos, por vezes danosos, das obras sobre as edificacdes de valor histérico e cultural
localizadas nas vias das intervengdes ou seus entornos.

Populacdo da cidade de Fortaleza e turistas

O programa dever4 ter inicio no primeiro ano do Programa BID-FOR.1 e ter continuidade ao longo dos
cinco anos, até o término das obras.

SEMAM, SER’s e Fundagdo Cultural

Programa BID-FOR.1
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Programa 11: Cargas Perigosas

Contextualizacdo

Objetivo

Metas
Publico-Alvo

Periodo de
Implantagio

Responsaveis pela
Implementagdo

O municipio de Fortaleza é o centro gravitacional, onde se concentra espacialmente as atividades
econdmicas do Estado.

A estrutura econdmica da cidade tem nos setores secunddrio e tercidrio os de maior expressividade
econdmica, sendo o setor primdrio de expressdo desprezivel em termos econdmicos.

Toda essa movimentacdo econdmica, no entanto, é responsavel também pelo trifego de veiculos
comerciais, do tipo caminhdes pesados e carretas, disputando o espago vidrio com automdveis,
utilitérios, énibus, bicicletas e pedestres, provocando indmeros problemas de fluidez e seguranca no
tréfego.

Para solucionar estes problemas deverdo ser tomadas diversas medidas no sentido de minimizar as
interferéncias negativas do transporte de cargas e de operagdes de carga/descarga na malha urbana
densamente ocupada, por meio de medidas institucionais, regulamentado o horario de acesso as
referidas 4reas, utilizacdo de veiculos de dimensdo compativel com a estrutura vidria,
defini¢do de rotas de trinsito para esse tipo de veiculo.

Além do incremento as restricdes ja existentes para veiculos comerciais e da fiscalizagdo,
recomenda-se a criagdo de novas rotas para a circulagdo preferencial de caminhdes para atender a
demanda dos pélos geradores de cargas, visando a minimizar as interferéncias daqueles veiculos em
dreas mais adensadas.

Assim, a estratégia para equacionar a circulagio de veiculos comerciais e as operacdes de carga e
descarga de forma adequada deverd basear-se em estudos especificos a serem desenvolvidos pela
Administragio Municipal ligada ao assunto, analisando a funcionalidade, viabilidade e custo de
deslocamento e transbordo, além da compatibilidade com o uso e a ocupagio do solo urbano.

Em documentos que integram os estudos para solicitagdo de financiamento no BID, estd sendo
proposta a elaboragio de um Plano de Coleta e Distribui¢do de Carga e Descarga que envolve:

- Identificagdo dos principais fluxos internos de carga, a partir da realizacdo de pesquisa de
origem e destino a ser realizada junto as principais industrias, centros de comércios atacadistas
e de distribui¢do de produtos, situadas na Regido Metropolitana de Fortaleza, no Sistema
Portudrio do Mucuripe e nas principais transportadoras que atuam em Fortaleza;

- elaboracdo de estudo para definigdo das vias de rotas de carga e descarga;

- elaboracdo de estudo para rotas de cargas perigosas e impactos ambientais, com suas
respectivas medidas de disciplinamento;
elaboragio de estudo sobre Plano de Coleta e Distribuigio de Carga e Descarga no Municipio de
Fortaleza.

Complementando a proposta citada, propde-se, sob o enfoque ambiental, que o estudo para rotas de

cargas perigosas e impactos ambientais inclua a proposi¢do de um plano de contingéncia para ser

acionado diante de eventuais acidentes com essas cargas.

Elaboragdo de um plano de contingéncia para acidentes com cargas perigosas.

Populagio da cidade de Fortaleza e municipios limitrofes da RMF

O programa dever4 ter inicio no primeiro ano do Programa BID/FOR.1 e seu cronograma dever4 ser

compatibilizado com o proposto para a elaboragdo do Plano de Coleta e Distribuicdo de Carga e

Descarga.

SEINF, SEMAM e AMC.

Como agentes da implementagdo do Plano de Contingéncia deverdo estar envolvidos Policias
Rodovidrias, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Semace, Cagece, Sindicado dos Transportadores de
Carga, e outros.

Programa BID-FOR.1
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Operacionalizagio e Gestdo do Controle Ambiental

Mesmo tendo sua execugio integrada a estrutura geral de operacionalizagdo e administragdo
do Programa, o Plano de Controle Ambiental requer uma gestdo prépria, que detenha certo
grau de autonomia para realizar articulacdes entre os agentes envolvidos, acompanhar e
avaliar a implementagdo dos Programas.

Essa “gestdo ambiental” constituird o elo entre a geréncia geral do Programa BID-FOR.1 e os
setores de meio ambiente e afins da Prefeitura Municipal.

A estruturagdo institucional indicada visa a garantir a execugdo do Plano de Controle em
coordenagdo com as obras e posterior opera¢io do sistema de transporte, bem como fortalecer
A SEMAM e a SEINF para que estas Secretarias déem continuidade as medidas de controle
ambiental propostas apds o término do contrato ente a Prefeitura Municipal e o BID.

Estruturacio da Gestdo Ambiental

A geréncia ambiental do Programa BID-FOR.1 serd exercida por um grupo designado por seus
executores, o qual se responsabilizard pela supervisdo geral dos onze programas e atuard em
estreita ligagdo com os setores da SEMAM e SEINF, que desenvolvem agdes diretamente
relacionados com o Programa. Atuard também articulado com os responsdveis pela
coordenagio de projetos e obras para acompanhar a adogdo das diretrizes ambientais.

Este grupo constituird o Nucleo de Gestdo Ambiental, formado por membros de uma
consultoria contratada para realizar a Gestdo Ambiental do Programa.

Programa BID-FOR.1 Maio/2002
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Estruturacio da Gestio Ambiental

Unidade Gerenciadora do
Programa
BID-FOR.1

Supervisdo de Articulagdo na SEMAM
Engenharia (Projetos e Obras) e SEINF

Coordenagio
Projetos e Obras

Nucleo de
Gestdo Ambiental

3

rojetos @ SEINF
Programa Programa Programa Programa Programa Programa Programa Programa Programa Programa Programa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Reforgo Institucional da SEMAM e SEINF

Informacio e Interagdo com a Comunidade

Educagdo Ambiental

Obras e Servigos de Prote¢do Ambiental

Monitoramento Ambiental

Desapropriagdo e Reassentamento da Populagio Afetada
Paisagismo, Protecdo de Areas Verdes e Unidades de Conservacao
Ordenamento Territorial

Recuperagdo de Areas Degradadas

Protecdo ao Patrimdnio Histdrico

Cargas Perigosas

0PN LN

— =
e

Atribui¢ées do Grupo de Gestio Ambiental
Sao responsabilidades do grupo:

- Elaborar como primeira atividade seu plano de trabalho e cronograma executivo do
controle ambiental, envolvendo o conjunto de programas de controle e demais agdes de
atribuicdo do grupo;

- Desempenhar a supervisdo técnica dos programas de controle ambiental, elaborando
projeto de acompanhamento e designando equipe;

- Acompanhar a adogdo das diretrizes ambientais nos projetos de engenharia e obras,
realizando contatos diretos com empresas projetistas e empreiteiras, bem como visitando
os locais das obras;

- Definir e executar um sistema de penalidades (multa, interferéncias nas medigdes etc.),
para as obras que ndo cumprirem as diretrizes ambientais

Programa BID-FOR.1 Maio/2002
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- Acompanhar os processos de licenciamento ambiental na SEMAM (condicionantes da
Licenga Prévia (LP) do Programa e Licencas de Instalagdo (LI) das obras);

- Acompanhar o processo; de licenciamento das dreas de obtenc¢do de material;

- Atuar diretamente na execu¢do de alguns programas de controle como o de Informagdo
para a Comunidade, no que se refere as reunides de treinamento com as empreiteiras;

- Elaborar e acompanhar convénio com érgios e instituicdes envolvidas na elaboragido dos
projetos de controle;

- Participar das atividades da Unidade Gerenciadora do Programa mediante o que for
demandado e previamente estabelecido;

- Elaborar relatérios periddicos de atividade e de avaliagdo das metas programadas.
Especificar o andamento de cada um dos programas de controle;

- Supervisionar o acompanhamento e o controle dos efeitos ambientais do Programa BID-
FOR.1 a ser desempenhado por érgdos municipais, conforme indicado nos programas de
controle. Atuar em conjunto com esses drgdos, quando for necessdrio acionar projetistas,
empreiteiras e demais agentes envolvidos na execugdo de tais programas.

Composi¢do do Grupo de Gestdo Ambiental

O grupo devera ser coordenado por técnico de nivel superior ambientalista com experiéncia
gerencial e contar com, no minimo, um especialista em transporte urbano, um
urbanista/ambientalista e um bidlogo ou engenheiro florestal/ambientalista.

Devera contar, ainda, com equipe de apoio administrativo e estagiarios, sendo que um com
conhecimento em cartografia e geoprocessamento (alunos de cursos de geografia ou
arquitetura).

O grupo de gestdo deve atuar em articulagdo com a SEMAM e SEINF, visando a:

- desenvolver treinamento “em servigo” aos técnicos das duas secretarias;

- familiarizar os técnicos da SEMAM e SEINF com o Programa BID-FOR.1, especialmente
quanto as questdes ambientais, para que possam ter participacdo ativa em sua execugio;

- possibilitar a SEMAM continuidade as atividades de controle ambiental iniciadas no ambito
do Programa (monitoramento e outras).

Cronograma Executivo

O cronograma a ser seguido pelo Grupo de Gestdo Ambiental deverd conter as atividades
integrantes dos programas, incluindo também as demais atividades de sua atribuicao.

A seguir, estd apresentado um cronograma sintese dos programas de controle, que deverd ser
ampliado e ajustado apds o detalhamento destes e complementado com as demais atividades a
serem executadas pelo Grupo de Gestdo Ambiental.

No cronograma, os Programas estdo diferenciados pelos seguintes aspectos:

- execugdo em parte do tempo de implementagdo Programa BID-FOR.1 (curto prazo);

- a execucdo deve ser compatibilizada com o cronograma de obras devendo ocorrer, em
principio, ao longo dos cinco anos de Programa;

- continuidade do Programa de Controle apds os cinco anos de Programa BID-FOR.1;

- aexecugio deve ser compatibilizada com os periodos de execugdo dos projetos.
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Custo do Plano de Controle Ambiental

Com os custos estimados para os onze programas de controle foi elaborada a seguinte planilha
resumo do custo do controle ambiental do Programa BID-FOR.1, da qual constam também as
fontes de recursos indicadas.

Planilha de Custo do Controle Ambiental

Programa de Controle Custo (R$) Fonte de Recursos

1. Reforgo Institucional da SEMAM e SEINF 1.207.605,00 Programa BID-FOR.1

2. Informacdo e Interagdo com a Comunidade 121.500,00 SEMAM/Programa BID-FOR.1
3. Educa¢do Ambiental 803.500,00 SEMAM/Programa BID-FOR.1
4. Obras e Servigos de Protegdo Ambiental Programa BID-FOR.1

5.  Monitoramento Ambiental 683.216,00 | Programa BID-FOR.1

6. Desapropriacdao e Reassentamento 4.750.000,00  Programa BID-FOR.1

7. Paisagismo, Protecdo de Areas Verdes e Unidades de 15.000,00 Programa BID-FOR.1

Conservagao

8. Ordenamento Territorial - SEMAM e SEINF

9. Recuperacdo de Areas Degradadas - | Programa BID-FOR.1

10. Protecdo ao Patrimdnio Histdrico - | Prefeitura Municipal

11. Cargas Perigosas 250.000,00 Programa BID-FOR.1

TOTAL

7.830.821,00
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Cronograma Sintese dos Programas de Controle

Estudo de Execugdo do Programa
Programa de Controle Viabilidad Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5
e

1 - Refor¢o Institucional da SEMAM e SEINF

2 - Informaco e Interagdo com a Comunidade

2.1 - Subprograma de Interagdo com a Comunidade

2.2 - Subprograma de Informagéo para a Comunidade

3 - Educagdo Ambiental

4 - Obras e Servicos de Protecio Ambiental

4.1 - Subprograma Diretrizes para os Projetos de Engenharia

4.2 - Subprograma Diretrizes para as Obras de Engenharia

5 — Monitoramento Ambiental

6 - Desapropriacao e Reassentamento

6.1 - Subprograma Desapropriagdo

6.2 - Subprograma Reassentamento

7 - Paisagismo, Protecdo de Areas Verdes e Unidades de Conservagio

8 - Ordenamento Territorial

9 - Recuperacio de Areas Degradadas

10 - Protegdo ao Patriménio Histérico

11 - Cargas Perigosas

Execugdo em menos de cinco anos
- Execucio compatibilizada com projeto
I Execugdo compatibilizada com obras

- Continuidade apds encerrado Programa BID-FOR.1
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7 - QUADROS PROSPECTIVOS
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7 - QUADROS PROSPECTIVOS

Para fundamentar as conclusdes sobre a viabilidade ambiental do Programa de Transporte
Urbano de Fortaleza, foi realizada uma andlise comparativa das condi¢des ambientais atuais de
sua drea de influéncia e de condi¢des futuras, considerada sua implantacio (Quadro 15).

O prognéstico das condigdes futuras foi formulado, analisando-se os impactos ambientais
identificados.

A principal conclusdo obtida do progndstico é que o atual sistema vidrio e de circulagdo da
cidade de Fortaleza apresenta problemas graves que afetam diretamente toda a populagio
usudria de transporte coletivo ou individual e ndo estd equacionado para atendimento aos
setores econdmicos; o Programa visa a reverter grande parte dos problemas atuais.

Quanto as intervengdes negativas que poderdo ocorrer com o Programa, a avaliagdo é que essas
ndo irdo alterar significativamente as condi¢des ambientais de sua drea de influéncia.
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Quadro 15

Prognéstico dos Efeitos Ambientais Resultantes do Programa BID-FOR.1 - 1/2

Fatores / Elementos
Ambientais

Sem Programa

Com Programa

Condic¢des do ar

Em termos da poluicdo atmosférica, a cidade de Fortaleza tem apresentado
indices regulares de qualidade.

As poucas medigdes de ruido realizadas apresentam niveis superiores aos
padrdes estabelecidos

Os resultados das medicées de emissdes dos veiculos a diesel indicam que
tem reduzido o niimero fora de padrdo, mas que o problema ainda existe.

A redugdo da emissdo de poluentes e ruido pelo trafego geral e transporte
coletivo é um objetivo do Programa a ser atingido, regulando-se a
velocidade média dos veiculos, utilizando-se nova frota com novos modelos
de dnibus, remodelando os terminais etc.

Condicdes do solo /
recursos minerais e
recursos hidricos

A cidade de Fortaleza apresenta altas taxas de impermeabilizacdo do solo,
ocupacio indevida em 4reas de risco e de valor e /ou prote¢io ambiental
como dunas, margens de rios e lagoas. Por outro lado, a qualidade das dguas
superficiais interiores apresenta indices inadequados com os padrdes.
Existéncia de constante exploragdo de materiais para obra.

As interferéncias no solo ocorrerdo, mas em dreas ja probleméticas quanto a
impermeabilizacio.

Os projetos ndo irdo prever ocupacdes em dreas frageis ou de protecio, se
atendidas as diretrizes ambientais.

As interferéncias na qualidade das dguas poderio ser totalmente evitadas.
Ocorrerd aumento de demanda, mas prevé-se priorizar as empresas
comercias e licenciadas. As exploragdes diretas serdo recuperadas pelas
empreiteiras.

Areas verdes urbanas

Fortaleza conta com razodvel superficie ocupada com vegetacdo e
arborizacdo, apesar de carecer de ampliacdo. Apresenta, porém, um grave
problema: a arborizagdo urbana inadequada, com grandes 4rvores
associadas a passeios muitas vezes estreitos, inviabiliza em torna
inadequadas muitas 4reas arborizadas.

A cidade de Fortaleza apresenta dreas verdes e unidades de conservagdo
ainda insuficientes para seu porte e densidade de ocupagio.

0 melhoramento e restauragio de vias e mesmo as obras de duplicagdo
poderdo interferir positivamente na questdo. Com o alargamento de
passeios e plantio de espécies adequadas, o Programa poder4 estimular um
novo modelo de arborizagio urbana.

O Programa vai exigir supressdo de vegetagdo em vias de duplicacdo mas
prevé projetos de paisagismo em canteiros centrais, passeios e outras dreas.
Serdo também atendidas as normas para supressio vegetal e poda, que
prevéem reposicdo em dobro (cédigo de obras).

Transporte de cargas
perigosas

Atualmente néo existem estudos ou planos para definir rotas de caminhdes
pesados na cidade de Fortaleza, que, entre outros problemas, fica sujeita a
acidentes com cargas perigosas, sem estar preparada para atuar sobre seus
efeitos

Estd prevista a realizacio de estudo de transporte de cargas e elaboragdo de
Plano de Contingéncia para cargas perigosas.

Programa BID-FOR.1

Relatério de Impacto Ambiental - RIMA

Maio/2002
Pag.: 176



Prognéstico dos Efeitos Ambientais Resultantes do Programa BID-FOR.1 - 2/2

Fatores / Elementos
Ambientais

Sem Programa

Com Programa

Distribui¢do da populagio

Existéncia de grande segmentacio da populagio em seu espago,
concentrando-se os grupos de rendas mais altas nas faixas litoraneas e
entorno e os grupos com rendas inferiores no centro e sul, além da
regifo oeste, na bacia do rio Maranguapinho

As interveng¢des em vias estardo centradas nas dreas de concentragdo de
renda, mas ocorrerdo também em outros locais. A renovagdo urbana
que poderd ser provocada tende a ser fator de expulsdo da populagdo de
baixa renda, mantendo a segregagdo no espaco urbano.

Condigdes de vida
associadas ao transporte
urbano

Manutengio de problemas detectados com a populagio, indicando que o
transporte publico ndo atende as suas necessidades: tempo de viagem
exagerado, acidentes, conflitos veiculos x pedestres, caréncia de
sinalizacdo, deficiéncia de informacdes ao usudrios etc.

Solugdo de problemas do sistema vidrio e do trafego, o que propiciard
melhorias diversas a todos os usudrios do transporte puiblico da cidade
de Fortaleza e sua regifio metropolitana.

Uso do solo

0 ordenamento do uso e da ocupagio do solo na cidade de Fortaleza estd
associado a classificagdo vidria e continuard a ocorrer segundo as
normas.

Nio ocorrerdo mudangas na classificagdo vidria, sendo que poucas vias
serdo alteradas na largura, demandando corregdes na lei. O modelo
bésico de ocupagdo manter-se-a.

Estruturagdo urbana

Fortaleza apresenta uma estrutura radial polarizada pela Area Central e
Aldeota, regido mais equipada e desenvolvida da cidade.

O sistema de transporte urbano proposto nio ird interferir na
estruturacdo do espago urbano, sendo mantida a polarizagdo da Area
central e Aldeota. Essa regido serd remodelada e vérios corredores de
transporte convergem para ela.

Atividades econdmicas

A distribuigo das atividades econdmicas no municipio apresenta como
centro principal a Area Central e Aldeota e alguns centros secundérios
(Messejana e outros). As dreas industriais de maior porte estdo no ponto
do Mucuripe e ao Sul, na RMF, em Maracanad. O sistema de transporte
urbano atual n3o restringe a circulagdo de cargas na cidade, tampouco
afeta a economia. No entanto, os congestionamentos e a competi¢io
com os demais veiculos interferem na circulagdo de mercadorias e
insumos.

Estd previsto um estudo que ird diagnosticar as demandas de transporte
relacionadas as atividades econdmicas existentes e previstas (como a
drea industrial de Fortaleza contigua ao DI de Maracanatl). O estudo ird
gerar um plano de rotas de cargas que tornara esse tipo de transporte
mais eficiente e compativel com a malha urbana, beneficiando as
atividades econdmicas.

Tréfego e Conforto
Urbano

0 tréfego de Fortaleza apresenta problemas de congestionamentos falta
de acessibilidade entre 4reas da cidade, devido a descontinuidade de
vias, segmentacio de fluxo, devido ao impedimento de barreiras
(ferrovia, atualmente substituida pelo metrd), complexo aerovidrios,
rios que cortam a drea urbana.

O Programa terd como um dos seus objetivos ampliar a fluidez do
trafego eliminado vérias das causas dos atuais problemas. Essa medida
ird reverter em vérios beneficios diretos para os usudrios, entre eles a
reducdo do tempo de viagem. Os diversos modos de transporte,
incluindo veiculos particulares, serdo beneficiados. O novo sistema
vidrio e ordenamento do trafego abrigard também os ciclistas, bastante
representativos e que receberdo tratamento especifico no sistema a ser
implantado.
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O objetivo fundamental do sistema de transporte coletivo numa comunidade como a de
Fortaleza, onde a grande massa populacional se enquadra no grupo de baixa renda, é
estabelecer um mecanismo que tenha seu foco principal voltado para o usudrio, eliminando
deficiéncias, racionalizando o uso de transporte, priorizando o coletivo em relagdo ao
individual.

Por outro lado, é indispensavel que esse mecanismo seja estabelecido resguardando as
condi¢des de equilibrio do meio ambiente, tanto em termos dos seus elementos e estruturas
como de seus processos, no minimo mantendo a qualidade encontrada e, prioritariamente,
melhorando suas condigdes.

Com relagdo a populagdo usudria do transporte, certamente o Programa trard beneficios se
implantado segundo o modelo proposto. Véarios efeitos negativos diretos e indiretos poderdo
ser gerados, mas grande numero é passivel de interven¢des com medidas de controle, sendo
minimizados e até impedidos.

Considera-se, portanto, o Programa de Transporte Urbano de Fortaleza uma agdo positiva do
governo municipal e com alta possibilidade de se adequar ao meio ambiente, atendidas as
proposicdes dos Estudos Ambientais e os preceitos de protecdo ambiental da legislagdo
aplicada vigente.

Para assegurar sua adequagdo, recomenda-se que sejam realizadas analises ambientais mais
detalhadas, em nivel local, para as obras e interven¢des propostas pelo Programa.

Das obras que o integram foram definidos oito grupos para os estudos de detalhe e que
subsidiardo seus processos de licenca de instalagdo na SEMAM.

Em reunido realizada na extinta SMDT, com a participa¢io do BID, foram definidos os
conjuntos de obras a serem objeto de cada estudo ambiental, visando ao licenciamento
ambiental de instalacdo, levando em consideracdo nio sé as intervencdes fisicas mas também
as “fun¢des” dos conjuntos de obras para o sistema de transporte. Apds avaliacdo da equipe,
chegou-se a defini¢io dos oito grupos de intervengdes a serem estudados separadamente:

Grupo 1 - Composto pelo corredor de transporte
e ligagdo Leste-Oeste entre os terminais de
Antbnio Bezerra e Papicu, sendo as avenidas
Mister Hull, Bezerra de Menezes, Domingos
Olimpio, Antdnio Sales, Engenheiro Santana
Junior, dos Jangadeiros e 1" Anel Vidrio e as ruas
Beni de Carvalho e Pe. Valdevino, as vias
integrantes do referido corredor; 2 (dois)
terminais - Antdnio Bezerra e Papicu (Lote 1) e a
duplicagdo da av. Sargento Herminio (Lote 4).

Grupo 2 - Composto por 2 (dois) corredores de
transporte de ligagdo Norte-Sul entre os terminais
de Siqueira - Parangaba - Estacdo Lagoinha
(Centro), sendo o primeiro via Av.José Bastos e o
segundo via av. Jodo Pessoa. As avenidas Augusto
dos Anjos, José Bastos, Carapinima, Tristdo
Gongalves, do Imperador, da Universidade, Pe.
Cicero e Jodo Pessoa e a rua Senador de Alencar

sdo as vias integrantes dos referidos corredores e
1 (um) terminal Siqueira (Lote 2).

Grupo 3 - Composto pelo corredor de transporte de
ligacio Leste - Oeste entre os terminais do Conjunto

Ceard - Parangaba - Estagdo Lagoinha
(Centro)/Papicu, sendo as avenidas S. Fernandes
Tévora, Gomes  Brasil, Germano  Frank,

Expediciondrios e Bardo do Rio Branco e as ruas José
Mendond, Dr.Perilo Teixeira, Eduardo Perdigdo,
Almirante Rubim, César Rossas Expediciondrios (a
implantar) e Senador Pompeu, as vias integrantes do
referido corredor; 1 (um) terminal Parangaba (Lote
3) e a duplicacdo da av. Lauro Vieira Chaves (Lote 4).

Grupo 4 - Duplicacgdo da rua Padre Pedro de Alencar
entre o 2° Anel Vidrio (perimetral) e a av. Pe. Carlos
de Alencar em Messejana (Lote 4).
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Grupo 5 - Duplicacio de segmento do 1 anel entrea  Grupo 7 - Melhoramento e restauragdo de vias (Lote
av. José Bastos e av. Bezerra de Menezes (Lote 4) 5).

Grupo 6 - Duplicagio das ruas Dr. Theberge, Grupo 8 - Area Central e Aldeota (Lote 6).
Humberto Monte e Desembargador Praxedes
(Lote 4)
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